



# WÓJT GMINY KOSAKOWO

ul. Zeromskiego 89 81 - 198 Kosakowo  
tel. (058) 660-43-00 fax: 660-43-01  
email: sekretariat@kosakowo.pl



Kosakowo, dnia 25.06.2018r.

## ZAOPATRZENIE W WODĘ GMINY KOSAKOWO

### 1. Opis sytuacji:

- 1.1. Gmina Kosakowo jest zaopatrywana w wodę przez dwóch dostawców PEKO (Suchy Dwór, Kosakowo, Pierwoszyno, Dębogórze, Mosty Mechelinki i Rewa) i PEWIK ( Pogórze, Suchy Dwór, Dębogórze Wybudowanie i Kazimierz).
- 1.2. W miesiącach maj i czerwiec 2018 r. podczas długotrwałych okresów bez deszczu wystąpiły lokalne problemy z dostarczaniem wody w niektóre miejsca w Gminie Kosakowo. Największe problemy były w Kosakowie ( ul. Słonecznikowa, Paprotkowa, Dzikiej Róży, Kminkowa, Astrowa, Kalinowa), Mosty ( Grabowa, Wiązowa, Widokowa, Na Wzgórzu, Zielona), Dębogórze ( Sezamkowa, Paprykowa), Suchy Dwór ( Kukulcza)

### 2. Przyczyny wystąpienia problemów z dostarczeniem wody:

- 2.1. Suchy Dwór – problemy z dostarczeniem wody wynikały z chwilowych przerw w dostawie wody ze spółki PEWIK spowodowane pracami serwisowymi.
- 2.2. Dębogórze – Większość problemów związana była z awariami na sieci wodociągowej. W normalnej pracy nie odnotowywano zakłóceń w dostawie wody. Mimo wszystko postanowiono obserwować ciśnienie na punktach poboru przez około miesiąc.
- 2.3. Kosakowo i Mosty – problem bardzo złożony i wymagający znacznych nakładów inwestycyjnych oraz kontynuacji już podjętych działań.

### 3. Działania już realizowane oraz przybliżone terminy wykonania:

- 3.1. Dodatkowe ujęcie wody w Dębogórze – zrealizowane w 2016 r.
- 3.2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosty I etap I – koszt 341.000,00- brutto termin zakończenia do 30 listopada 2018 r.
- 3.3. Połączenie sieci wodociągowej z Mechelinek ( ul. Szkolna) do Pierwoszyna ( Perłowa) – w obecnym etapie Gmina Kosakowo oczekuje uprawomocnienia decyzji na realizację. Inwestycja będzie wykonywana w najszybszym możliwym terminie.
- 3.4. Zlecono koncepcję zaopatrzenie w wodę Gminy Kosakowo – koszt 12.300,00,- brutto termin realizacji do końca lipca 2018 r.

### 4. Działania planowane do realizacji w najbliższej perspektywie:

URZĄD GMINY KOSAKOWO

ul. Zeromskiego 89 81 - 198 Kosakowo  
tel. (058) 660-43-00 fax: 660-43-01  
e-mail: sekretariat@kosakowo.pl



## WÓJT GMINY KOSAKOWO

ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo  
tel. (058) 660-43-00 fax. 660-43-01  
email: sekretariat@kosakowo.pl



- 4.1. Budowa zbiornika buforowego na ul. Słonecznikowej w Kosakowie – koszt około 200.000,00,- brutto - termin wykonania do 30 sierpnia 2018 r.
- 4.2. Połączenie Mostów i Pierwoszyna w ul. Widokowej i Bananowej – koszt około 150.000,00,- brutto – termin wykonania do 30 grudnia 2018 r.
- 4.3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosty I etap II – koszt 370.000,00,- brutto planowane do realizacji w 2020 r.
- 4.4. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Kosakowo – koszt 700.000,00,- brutto planowane do realizacji w 2019 r.
- 4.5. Modernizacja Zestawu pompowego w Dębogórze – koszt 100.000,00,- brutto planowane do realizacji w 2020 r.
- 4.6. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Dębogórze – koszt 350.000,00,- brutto planowane do realizacji w 2021 r.
- 4.7. Budowa Stacji Podnoszenia Ciśnień w Mostach oraz przebudowa głównej magistrali z Mostów do Pierwoszyna ( ul. Gdyńska) – 700.000,00,- planowane do realizacji w 2022 r.
- 4.8. Połączenie Dębogórze i Kosakowo w ul. Pomorskiej – koszt 200.000,00,- planowane do realizacji 2023 r.
- 4.9. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Suchy Dwór – koszt 350.000,00,- brutto planowane do realizacji w 2023 r.
5. Działania dodatkowe:
  - 5.1. Wykonanie badań geologicznych w SUW Kosakowo w celu sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego ujęcia wody.
  - 5.2. Wykonanie badań geologicznych w SUW Suchy Dwór w celu sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego ujęcia wody.
  - 5.3. Po wykonaniu dodatkowych badań oraz po sporządzeniu szczegółowej koncepcji zaopatrzenia w wodę Gminy Kosakowo lista zadań lub ich kolejność mogą ulec zmianie.
  - 5.4. Ponieważ skuteczne rozwiązanie problemu z dostawą wody z ujęcia wody w Kosakowie może zająć około 2 lat, należy do tego czasu nie wydawać nowych warunków technicznych. Dopuszcza się realizację przyłączy na podstawie już wydanych warunków technicznych.
  - 5.5. W celu zapewnienia skutecznego realizowania przedstawionych założeń niezbędne jest zabezpieczenie stosownych środków w WPF dla Gminy Kosakowo.





# WÓJT GMINY KOSAKOWO

ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo  
tel. (058) 660-43-00 fax: 660-43-01  
email: sekretariat@kosakowo.pl



Dyrektor PUK PEKO

DYREKTOR ZARZĄDU  
P.U.K. "PEKO" Sp. z o.o.

Zastępca Wójta

Kierownik Referatu Inwestycji

KIEROWNIK  
Referatu Inwestycji

mgr inż. Andrzej Kłimek

Zastępca Wójta Gminy Kosakowo

Z up. Wójta Gminy

Marcin Majek  
Z-ca Wójta

Kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu  
Gospodarki Komunalnej,  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

mgr Anna Brudarczyk

Wójt Gminy Kosakowo

WÓJT

Jerzy Władzik

WÓJT GMINY KOSAKOWO

ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo  
tel. (058) 660-43-00 fax: 660-43-01

email: sekretariat@kosakowo.pl

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU INWESTYCJI NIEZBĘDNYCH DO ZAOPATRZENIA W WODĘ GMINY KOSAKOWO										
Lp.	Nazwa Zadania	koszt	termin	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Koncepcja Zaopatrzenia w wodę Gminy Kosakowo	12 300,00	2018	12 300,00						
2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosy I - etap I	341 000,00	2018	341 000,00						
3	Połączenie Mechelinki Pierwoszyno Ul. Do Morza	100 000,00	2018	100 000,00						
4	Połączenie Mosy Pierwoszyno ul. Widokowa i Bananowa	150 000,00	2018	150 000,00						
5	Budowa Zbiornika buforowego 80 m <sup>3</sup> na ul. Słonecznikowej	200 000,00	2018	200 000,00						
6	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Kosakowo	700 000,00	2019		700 000,00					
7	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosy I - etap II	370 000,00	2020			370 000,00				
8	Modernizacja Zestawu Pompowego w Dębogórze	100 000,00	2020			100 000,00				
9	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Dębogórze	350 000,00	2021				350 000,00			
10	Budowa Stacji Podnoszenia ciśnienia i magistrali w ul. Gdyńskiej	700 000,00	2022					700 000,00		
11	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Suchy Dwór	350 000,00	2023						350 000,00	
12	Połączenie Dębogórze i Kosakowa w ul. Pomorskiej	200 000,00	2023						200 000,00	
Podsumowanie		3 573 300,00		803 300,00	700 000,00	470 000,00	350 000,00	700 000,00	550 000,00	